 Отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

(утверждена постановлением администрации района от 24.06.2014 года №261)
за 2016 год 
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

В рамках данной программы на 2016 год были запланированы и выполнены следующие показатели:

· ввод отремонтированных автомобильных дорог запланирован – 4,8 км, выполнен – 9,84 км;

· процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом– 100%;

· доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района запланирован – 3,34, выполнен – 2,74. Значение данного показателя уменьшилось за счет снижения среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах  не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с районным центром;

· процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом выполнен и запланирован – 100%.
2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» за счёт средств Дорожного фонда Вологодской области и средств  Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района проведены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятия «осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» в соответствии с переданными полномочиями Грязовецким муниципальным районом на уровень муниципальных образований района  по содержанию дорог освоено 10 223,5 тыс. руб., в том числе: 

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Вохтожское – 247,0 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Комьянское  – 2 035,2 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Перцевское – 1 768,1 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Ростиловское – 2 466,2 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог общего пользования местного значения МО Сидоровское – 1 740,7 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Юровское – 1 966,2 тыс. руб.

2. В рамках мероприятия «Проведение ремонта муниципальных дорог и искусственных сооружений» освоено 17 766,0 тыс. руб. средств дорожного фонда района и средств Дорожного фонда Вологодской области:

· Ремонт автодороги п. Вохтога - д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области, на сумму 3 230,8 тыс. руб. (479,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 750,9 тыс. руб. – бюджет района);

· экспертиза объекта «Ремонт автодороги п. Вохтога-д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области, на сумму 23,2 тыс. руб. (23,2 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги Гора-Полушкино, на сумму 234,6  тыс. руб. (234,6 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги ж/д переезд Пузово - д. Демкино, на сумму 268,5 тыс. руб. (268,5 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги в д. Палкино, на сумму 910,0тыс. руб. (910,0 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги п. Бушуиха, на сумму 390,0 тыс. руб. (390,0 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги п. Хорошево, на сумму 213,8 тыс. руб. (213,8 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги д. Вараксино, на сумму 600,0 тыс. руб. (600,0 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт автодороги в д. Жерноково, на сумму 300,0 тыс. руб. (300,0 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт улицы в д. Слобода на сумму 277,5 тыс. руб. (277,5 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт улицы в д. Панфилово на сумму 419,5 тыс. руб. (419,5 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт ул. Назаровской в д. Криводино на сумму 164,7 тыс. руб. (164,7 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт ул. Советской в с. Сидорово на сумму 268,3 тыс. руб. (268,3 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт улиц  в д. Спасское на сумму 133,5 тыс. руб. (133,5 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт улиц  в п. Бушуиха на сумму 1196,2 тыс. руб. (1196,2  тыс. руб. – бюджет района);

· выполнение ремонта улиц: Садовая, Полевая, Ольховая, пер. Дачный  после проведения работ по газификации в п. Вохтога на сумму 892,8 тыс. руб. (892,2 тыс. руб. – бюджет района);

· ремонт ул. Ленина (участок от библиотеки до ул. Комсомольская) в г. Грязовец на сумму 2563,9 тыс. руб. (2563,9  тыс. руб. – средства областного бюджета);

· ремонт ул. Студенческая (участок от д.№1 по ул. Молодежная  до д. № 29 по ул. Студенческая) в г. Грязовец на сумму 1 676,0 тыс. руб. (1676,0 тыс. руб. – средства областного бюджета);

· устройство водопропускной трубы на перекрёстке улиц Ленина-Беляева г. Грязовец на сумму 302,7 тыс. руб. (302,7 тыс. руб. – средства областного бюджета);

· ремонт ул. Железнодорожная в п. Вохтога на сумму 2576,4 тыс. руб. (2576,4 тыс. руб. – средства областного бюджета);

· ремонт ул. Колхозная в п. Вохтога на сумму 1123,6 тыс. руб.    (1123,6 тыс. руб. – средства областного бюджета).

3. Выделена субсидия на возмещение части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения района железнодорожным транспортом – 200,00 тыс. руб. (собственные доходы бюджета района);

4. Выделена субсидия на возмещение части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения района автомобильным транспортом – 550,00 тыс. руб. (собственные доходы бюджета района).

Все перечисленные мероприятия реализованы полностью.

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» на 2016 год на реализацию мероприятий было запланировано использовать 25 600,6 тыс. руб., в том числе 9 950,6 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 15 050,0 тыс. руб. за счет средств Дорожного фонда района, 600,0 тыс. руб. за счет средств собственных доходов бюджета. В ходе реализации мероприятий фактически использовано 27 739,5 тыс. руб., в том числе 8 722,5 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 19 267,0 тыс. руб. за счет средств Дорожного фонда района, 750,0 тыс. руб. за счет средств собственных доходов бюджета района. 
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Одними из ключевых факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, стали сроки предоставления средств субсидий из Дорожного фонда Вологодской области.
5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2015-2017 годов» было принято постановление администрации Грязовецкого муниципального района №89 от 4 марта 2016 года «О распределении средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района» (с последующими изменениями).
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 10.11.2014 года №444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» изменения вносились постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 10.05.2016 года №219 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»,  постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 03.11.2016 года №601 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы». Данные изменения были внесены в связи с увеличением средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района.
7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, выполненной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 3 к Порядку).

Степень реализации мероприятий Программы:

СРм = Мв / М= 28/28=1

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году в муниципальной программе.

В результате проведения конкурсных процедур, а также изменения доходной части бюджета изменялась цена объекта, либо сумма, выделяемая на реализацию, что не помешало выполнить остальные мероприятия в полном объеме.
Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп=28739,5/25600,6 =1,12
где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы (кассовое исполнение бюджета района) на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы (объем средств, утвержденный в бюджете района) на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = СРм/ССуз=1/1,12=0,89
где:

Эис - эффективность использования средств бюджета района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета района.
Степень достижения планового значения показателей (индикаторов):

1) ввод отремонтированных автомобильных дорог – 9,84 км 

СДпз = ЗПф / ЗПп=9,84/4,8=1 

2) процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 100%:

СДпз = ЗПф / ЗПп=100/100=1 

3) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района:

СДпз = ЗПп / ЗПф=3,34/2,74=1
4) процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом:

СДпз = ЗПф / ЗПп=100/100=1 

где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

                                                              N
СРмп/п =   СДпз / N= (1+1+1+1)/4=1
                                                               1

где:

СР мп/п - степень реализации муниципальной программы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп/п = СРмп/п * Эис=1*0,89=0,89
где:

ЭРмп/п - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп/п - степень реализации муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета района.

Эффективность реализации муниципальной программы  средняя (не менее 0,8).
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В дальнейшем планируется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

Начальника управления 

строительства, архитектуры, энергетики 

и ЖКХ администрации района                                                        Е.В. Лодыгин



