Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 521.
1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.
В 2021 году при реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила – 2,77%. Выполнение показателя составило 94,2%;
2) обеспечение жилыми помещениями граждан в результате расселения аварийного жилищного фонда составило 68 чел. Выполнение показателя составило – 86,1 %;
3)  расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 1108,0 кв.м. Показатель выполнен на - 100 %;
4) количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, составило 0 ед.
5) количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры 0 ед.
В 2021 году при реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения»:
- количество снесенных аварийных многоквартирных домов – 0 ед.;
- количество граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию, семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки – 0 ед.;
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей состоящих в списке, составила 0%. Государственная поддержка не предоставлялась, так как в списке отсутствуют молодые семьи;
- количество заключений специализированных организаций составило 0 ед. Показатель не выполнен;
- количество приспособленного общего имущества в многоквартирном доме для проживания семьи, имеющей детей-инвалидов – 1 ед. Показатель выполнен на 100%.

2) в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры»:
- количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений – 0 ед. Показатель не выполнен.
- количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения – 3 ед. Показатель выполнен на 100%.
- количество отремонтированных котельных – 0 ед. Показатель не выполнен.
- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, тепло-снабжения – 1,561 км. Показатель выполнен на 100%;
- количество водопроводных очистных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт – 1 ед. Показатель выполнен на 100%;
- протяженность построенных сетей канализации – 0,576 км. Показатель выполнен на 21,3%;
- количество разработанной проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной – 0 ед. Показатель не выполнен.
Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год приводятся в таблице 1.
2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
В результате выполнения основного мероприятия 1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» разработано 5 проектов по сносу аварийных домов.
В результате выполнения основного мероприятия 1.2 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» жильем единовременные денежные выплаты не предоставлялись.
В результате выполнения основного мероприятия 1.3 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» социальные выплаты не предоставлялись, т.к. в списке участников отсутствуют молодые семьи.
В результате выполнения основного мероприятия 1.4 «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» осуществлены ремонты 11 жилых помещений, заменено 10 ед. газового оборудования, оплачены коммунальные платежи за содержание муниципального жилищного фонда, исполнены 2 судебных акта.
В результате выполнения основного мероприятия 1.5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» расселено 1108,0 кв.м аварийного жилищного фонда, 68 человек.
В результате выполнения основного мероприятия 1.6 «Обеспечение территории района градостроительной документацией» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» подготовлена актуальная версия документов территориального планирования сельских поселений Комьянское, Юровское, Сидоровское, Ростиловское.
В результате выполнения основного мероприятия 1.7 «Приспособление жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» приспособлено общее имущество многоквартирного дома для нужд 1 инвалида.
В результате выполнения основного мероприятия 2.1 «Проектирование и строительство разводящих сетей газопровода» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» заключен муниципальный контракт с ООО «Севергазпром» на разработку проектной документации на установку 1 газгольдера с прокладкой газопровода, срок выполнения работ – до 01.12.2021 года, но  документация не разработана в связи с неисполнением проектной организацией обязательств по муниципальному  контракту. Ведется претензионная работа, в адрес ООО «Севергазпром» в 2021 году направлены 2 претензии в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
В результате выполнения основного мероприятия 2.2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» построено 3 источника нецентрализованного водоснабжения (д.Палкино, д.Покровское, с.Покровское), разработан 1 проект по строительству  блочно-модульной  газовой котельной в с.Сидорово (в экспертизу не направлен), проведены работы  по чистке и дезинфекции 11 колодцев, выполнен ремонт 3 коммунальных систем (сети водоснабжения и теплоснабжения в г.Грязовец, сети водоснабжения в п.Плоское, сети водоснабжения п.Вохтога).
В результате выполнения мероприятия 2.5 «Проектирование и строительство объекта «Станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец» 02 октября 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец» с ООО «Норма», срок выполнения работ по контракту – до 01.05.2021 года. Несмотря на неоднократные письма в адрес ООО «Норма» о нарушении сроков выполнения, результат работы не представлен. Ведется претензионная работа, в адрес ООО «Норма» в 2021 году направлены 6 претензий в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
В результате выполнения основного мероприятия 2.6 «Строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди — строительство коллектора» в рамках заключенного контракта от 16.06.2020 года с ООО «ИммидСтрой» завершены работы по строительству 2 этапа коллектора. Протяженность построенных в 2021 году сетей составила 0,576 км, также построены 4 канализационных станции для перекачки сточных вод, выполнено благоустройство. Общая протяженность объекта составляет 3,59 км.
В результате выполнения основного мероприятия 2.7 «Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений п.Вохтога Грязовецкого района Вологодской области» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» выполнен капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога. 
Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приводится в таблице 2.
3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 
На 1 января 2021 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 56555,1 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 9828,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10372,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 36159,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 194,4 тыс.руб.
По состоянию на 30 декабря 2021 года бюджетные ассигнования составили 102479,5 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 20886,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 29150,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 52383,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 58,4 тыс.руб.
На подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» бюджетные ассигнования составили 60542,7 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 5880,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2279,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -  52383,3 тыс.руб. 
На подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 41936,8 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 15006,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 26871,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 58,4 тыс.руб.
Кассовое исполнение в 2021 году составило: 
- на муниципальную программу в целом 76162,9 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 18455,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 23938,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 33710,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 58,4 тыс.руб. 
В том числе:
- на подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»  41090,4 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 5880,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1499,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 33710,8 тыс.руб.;
- на подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 35072,5 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 12574,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 22439,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 58,4 тыс.руб.
Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей мере повлияли следующие события: несвоевременная корректировка значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1, подпрограммы 2 и муниципальной программы в соответствии с достигнутыми по итогам 2021 года значениями; неисполнение проектными (подрядными) организациями обязательств по муниципальным контрактам. Так в 2021 году проектная документация по трем объектам коммунальной инфраструктуры была разработана, но не получены положительные заключения государственной экспертизы.
5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»  на 2021 год утвержден распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от  24 февраля 2021 года №88-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» на 2021 год» (с последующими изменениями от 07.05.2021 № 173-р; от 02.08.2021 №512-р; от 21.09.2021 №611-р; от 27.09.2021 №619-р; от 19.10.2021 №652-р; от 10.12.2021 №727-р; 19.01.2022 №15-р).
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
В постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 №521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» изменения вносились восемь раз.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 24.02.2021 №75 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
           Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 17.12.2020 № 74  «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 21.04.2021 №186 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 26.02.2021 № 96  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также в связи с введением новых мероприятий по подпрограмме 1 - мероприятие 1.7 «Приспособление жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; по подпрограмме 2 - мероприятие 2.6 «Строительство объекта «Канализация г.Грязовец. пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора», мероприятие 2.7 «Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений п.Вохтога Грязовецкого района Вологодской области», изложением в новой редакции Приложения 4 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1», изложением в новой редакции Приложения 5 к подпрограмме 1 «Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1»; изложением в новой редакции Приложения 4 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2», изложением в новой редакции Приложения 5 к подпрограмме 2 «Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.07.2021   №362 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы». 
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 23.04.2021 № 118 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», изложением в новой редакции Приложения 4 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2», изложением в новой редакции Приложения 5 к подпрограмме 2 «Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 20.09.2021   №476 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 24.06.2021 № 137  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», внесением изменений  в целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 в паспорте подпрограммы 1, внесением изменений  в целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 в паспорте подпрограммы 2.
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27.09.2021   №490 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 26.08.2021 № 142  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.10.2021   №534 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 23.09.2021 № 154  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2021   №551 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 28.10.2021 № 168  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.01.2022   №10 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания района от 17.12.2021 № 190  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1.	Эффективность реализации подпрограммы 1:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 1:
1. СРм п/п1 = 7/11=0,64
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:
ССуз п/п1 = 41090,4/60542,7=0,68
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 1:
Эис п/п1 = 0,64/0,68=0,94
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 1:
СДпз3 = 0 (не выполнен),
СДпз4= 0/4= 0(не выполнен),
[bookmark: __DdeLink__37195_127031587][bookmark: __DdeLink__7053_349073010]СДпз5 = 1/1=1 (выполнен),

Степень реализации подпрограммы 1:
СР п/п1 = 1/3=0,33
Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,94*0,33=0,31
Эффективность реализации подпрограммы 1 – низкая.
2.	Эффективность реализации подпрограммы 2:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 2:
1. СРм п/п2 = 3/9=0,33
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:
ССуз п/п2 =35072,50/41936,8=0,84
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 2:
Эис п/п2 =0,33/0,84=0,39
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 2:
СДпз2 = 0/10=0 (не выполнен),
СДпз3 = 3/3=1 (выполнен),
СДпз5 = 0/1=0 (не выполнен),
СДпз7 = 1,561/1,408=1 (выполнен),
[bookmark: __DdeLink__7082_2455874969]СДпз8 = 1/1=1 (выполнен),
СДпз9 = 0,576/2,7=0,21 (выполнен частично),
СДпз10 = 0/1=0 (не выполнен)
Степень реализации подпрограммы 2:
СР п/п2 = 3,21/7=0,46
Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,39*0,46=0,18
Эффективность реализации подпрограммы 2 – низкая.
3.	Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:
СДпз1 = 27,7/2,94=0,94 (выполнен частично),
СДпз2 = 68/79=0,86 (выполнен частично),
СДпз3= 1108,0/1025,79=1(выполнен),
СДпз5 = 0/3=0 (не выполнен),
Степень реализации муниципальной программы:
СР мп = 2,8/4=0,70
Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:                                                                                                    
[bookmark: _GoBack]ЭРмп = 0,5*0,70 + 0,5 * (0,31+0,18)/2=0,47
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» в 2022 году. С целью повышения эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» управлением строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района будет усилен контроль за исполнением обязательств проектных (подрядных) организацией в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также будет обеспечена своевременная корректировка значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1, подпрограммы 2 и муниципальной программы в соответствии с достигнутыми по итогам отчетного года значениями.

Заместитель начальника управления строительства, архитектуры, 
энергетики и ЖКХ администрации района                                                          Д.В. Гробовикова

