Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 № 521.
1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.
В 2022 году при реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 2,2. Показатель выполнен;
2) количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями, в результате расселения аварийного жилищного фонда – 52 человека. Показатель выполнен;
3)  расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 1095,6 кв.м. Показатель выполнен;
4) количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры составило 2 ед. Показатель выполнен.
В 2022 году при реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения»:
- количество снесенных аварийных многоквартирных домов составило 4 ед. Показатель выполнен;
- количество заключений специализированных организаций составило 8 ед. Показатель выполнен;
2) в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры»:
- количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения составило 2 ед. Выполнение показателя составило 67% по причине приемки выполненных работ по факту;
- количество построенных, реконструированных, отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры составило 1 ед.;
- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, тепло-снабжения составила 2,979 км. Показатель выполнен.
Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год приводятся в таблице 1.
2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
В результате выполнения основного мероприятия 1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» снесено 4 аварийных многоквартирных дома.
В результате выполнения основного мероприятия 1.4 «Выполнение обязательств по со-держанию муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» отремонтировано 4 жилых помещения муниципального жилищного фонда, заменено 6 ед. газового оборудования в жилых помещениях, произведена оплата  коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, произведено техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, произведена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья, произведена оплата за квитирование платы за найм муниципальных жилых помещений.
В результате выполнения основного мероприятия 1.5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения», 52 человека обеспечены жилыми помещениями в результате расселения из аварийного жилищного фонда.
В результате выполнения основного мероприятия 1.6 «Обеспечение территории района градостроительной документацией» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» внесены изменения в документы территориального планирования района, а именно: внесены изменения в генеральный план СП Комьянское в части изменения наименования на «Генеральный план Грязовецкого муниципального округа в административных границах территорий Комьянского, Ведерковского сельсоветов» и внесены изменения в генеральный план СП Сидоровское в части изменения наименования на «Генеральный план Грязовецкого муниципального округа в административных границах территорий Сидоровского, Анохинского, Лежского сельсоветов».
В результате выполнения основного мероприятия 2.1 «Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» заключен муниципальный контракт с ООО «Севергазпром» на разработку проектной документации на установку газгольдера с прокладкой газопровода, срок выполнения работ – до 01.12.2021 года, проектные работы выполнены в 2022 году, но не получено положительное заключение государственной экспертизы. В адрес проектной организации  ООО «Севергазпром» направлены 11 претензий в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Выполнено техническое обслуживание газопроводов.
В результате выполнения основного мероприятия 2.2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» построены 2 источника нецентрализованного водоснабжения, разработан 1 проект по строительству  блочно-модульной газовой котельной, выполнен 1 расчет потребности в тепле и топливе для строительства БМК, проведены кадастровые работы по 3 колодцам, выполнена чистка, промывка и дезинфекция 11 колодцев, выполнен ремонт 3 коммунальных систем, получено 1 положительное заключение экспертизы на техническое перевооружение котельной, выполнен ремонт скважины №3163 в д.Спасское, выполнен ремонт запорной арматуры на сетях канализации, предоставлены субсидии ресурсо-снабжающим организациям на выполнение ремонтов коммунальных систем.
В рамках мероприятия 2.5 «Проектирование и строительство объекта «Станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец» муниципальный контракт с проектной организацией ООО «Норма» расторгнут в одностороннем порядке.
В результате выполнения основного мероприятия 2.6 «Строительство объекта «Кана-лизация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора»  произведена оплата по исполнительному листу по объекту: «Строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора», проведены кадастровые работы по объекту: «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство кол-лектора».
Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приводится в таблице 2.
3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 
На 1 января 2022 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85565,2 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района – 13142,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 54452,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета – 13259,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений – 4711,8 тыс.руб.
По состоянию на 30 декабря 2022 года бюджетные ассигнования составили 148813,4 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 40707,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 34408,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 73697,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 0,0 тыс.руб.
На подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» бюджетные ассигнования составили 113054,4 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 4948,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 34408,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -  73697,0 тыс.руб. 
На подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 35759,0 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 35759,0 тыс.руб.
Кассовое исполнение в 2022 году составило: 
- на муниципальную программу в целом  76623,2 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 39755,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2382,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 34485,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб. 
В том числе:
- на подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»  41816,7 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 4948,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2382,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 34485,2 тыс.руб.;
- на подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 34806,5 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 34806,5 тыс.руб.
Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей мере повлияли следующие события: 
- реализация этапов Программы переселения из аварийного жилищного фонда происходит с переходом на следующий финансовый год и в связи с этим образовался неиспользованный остаток средств в размере 71237,7 тыс. руб.;
- неисполнение проектными (подрядными) организациями обязательств по муниципальным контрактам. Так в 2022 году проектно-сметная документация на газгольдерную установку в д.Спасское была разработана, но не получено положительное заключение государственной экспертизы.
5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»  на 2022 год утвержден распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от  10.03.2022 №102-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» на 2022 год» (с последующими изменениями от 18.04.2022 №165-р; от 29.06.2022 №420-р; от 14.10.2022 №638-р; от 20.12.2022 №763-р; от 28.12.2022 №788-р; 28.12.2022 №789-р).
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
В постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 №521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» изменения вносились семь раз.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.02.2022 №40 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
           Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191  «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 18.04.2022 №156 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 15.02.2022 № 1  «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 18.05.2022   №228 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы». 
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21.04.2022 № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.08.2022 №451 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28.07.2022 № 55  «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 20.12.2022 №726 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2022 № 51  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также дополнением по двум участникам муниципальной программы и подпрограммы 2, с уточнением ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы 1 и подпрограммы 2, с уточнением показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач муниципальной программы, подпрограммы 1 и подпрограммы 2.
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2022   №763 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 108  «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2022   №764 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».
Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2022 № 151  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1.	Эффективность реализации подпрограммы 1:
Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:
1. СРм п/п1 = 7/8=0,88
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:
ССуз п/п1 = 41816,7/113054,4=0,37
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 1:
Эис п/п1 = 0,88/0,37=1
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 1:
СДпз1 = 4/4=1 (выполнен),
СДпз4= 8/8= 1(выполнен),

Степень реализации подпрограммы 1:
СР п/п1 = 2/2=1
Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРп/п1 = 1*1=1
Эффективность реализации подпрограммы 1 – высокая.
2.	Эффективность реализации подпрограммы 2:
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2:
1. СРм п/п2 = 9/11=0,82
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:
ССуз п/п2 =34806,5/35759,0=0,97
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 2:
Эис п/п2 =0,82/0,97=0,85
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 2:
СДпз3 = 2/3=0,67 (выполнен частично),
СДпз4 = 1/1=1 (выполнен),
СДпз7 = 2,979/2,195=1 (выполнен)
Степень реализации подпрограммы 2:
СР п/п2 = 2,67/3=0,89
Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,85*0,89=0,76
Эффективность реализации подпрограммы 2 – низкая.
3.	Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:
СДпз1 = 2,2/1,33=1 (выполнен),
СДпз2 = 52/62=0,84 (выполнен),
СДпз3= 1095,6/1069=1(выполнен),
СДпз5 = 2/2=1 (выполнен),
Степень реализации муниципальной программы:
СР мп = 3,84/4=0,96
Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:                                                                                                    
ЭРмп = 0,5*0,96 + 0,5 * (1+0,76)/2=0,92
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
         Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» и все изменения к муниципальной программе признаны утратившими силу с 1 января 2023 года постановлениями администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 №558 и от 30.12.2022 №803.
[bookmark: _GoBack]Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 №559 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».


Заместитель начальника управления, 	        Д.В. Гробовикова
начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Грязовецкого муниципального округа

